خارطة الطريق لستة أشهر

المراحل الشهرية والأنشطة المخططة



الإتلاف

- التصميم والمواصفات
- التنفيذ
- اختبار الوحدات
- اختبار المستخدمين

النقل

- التصميم والمواصفات
- التنفيذ
- اختبار الوحدات
- اختبار المستخدمين

النقل الانتقائي

- التصميم والمواصفات
- التنفيذ
- اختبار الوحدات
- اختبار المستخدمين

الاختبارات

- اختبار النظام
- اختبار المجموعة البؤرية
- اختبار الأحمال
- اختبار حجم البيانات

التحسينات ومعالجة المشكلات

- تحسينات واجهة المستخدم
- طلبات التغيير
- إصلاح الأخطاء

التوثيق

- دليل المستخدم
- أدلة المسؤولين
- توثيق النظام
- توثيق العمليات التشغيلية

الإطار الزمني للخطة

تمثل الأشهر من الأول إلى السادس أشهر المشروع المتتالية.